




Puławy, 10 czerwca 2010r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr INS/LWC-36/2010 w trybie przetargu nieograniczonego – wykonanie robót budowlanych w branży budowlano – konstrukcyjnej i drogowej oraz pełnienie funkcji Kierownika Budowy w ramach projektu „Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą”

Instytut Nawozów Sztucznych, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia, że zmienia **zapis pkt VII. – Termin wykonania zamówienia** w następujący sposób:

„Harmonogram realizacji inwestycji zakłada zakończenie robót objętych przedmiotem zamówienia nie później niż do dnia 31.10.2010r. ”

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

DYREKTOR
z up. 
mgr Jolanta Kobus
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

